附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	检查井修复补强技术研究

	主管部门
	北京市市政工程研究院
	实施单位
	北京市市政工程研究院

	项目负责人
	王光明
	联系电话
	13910276280

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	78.94



	78.94
	78.94
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	78.94
	78.94
	78.94
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为了形成排水系统非开挖快速修复体系，节约施工时间，提高施工安全，开展此项目研究工作，进行检查井损坏程度等级判定;研究出适用于检查井喷涂修复的材料系列配方;制定检查井修复工法。
	通过研究形成检查井损坏程度的等级分类，并研究出适用于检查井喷涂修复的远高于其他喷涂材料指标的系列配方，同时形成了检查井修复工艺流程，可以指导施工。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	申请专利、论文
	材料相关内容申请专利一项，发明论文一篇
	发明专利一项，实用新型专利两项，核心论文一篇
	10
	10
	

	
	
	
	撰写工法
	撰写工法一项
	形成了检查井修复工艺流程
	10
	6
	形成了修复工艺，但未经专家论证

	
	
	质量指标
	形成相关标准
	（1）形成检查井等级判定准则（2）形成检查井专用喷涂系列材料配方（3）形成检查井修复工法，可指导施工（4）申请专利符合国家专利水平。

	（1）检查井破坏等级分类（2）专用喷涂材料配方（3）形成了检查井修复工艺流程
	10
	6
	形成了检查井修复工艺流程，只通过试喷试验验证，未通过专家论证

	
	
	时效指标
	时间安排
	第一季度完成检查井损坏等级判定准则；第二季度完成材料配方研究，第三季度完成专利申报工作、形成检查井修复工法，第四季度完成论文发表 
	按计划完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	控制成本
	成本控制在78.94万元内
	78.94万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	可节约成本
	材料相对市场同类修复材料节约成本20%
	材料相对市场同类修复材料节约成本22%
	10
	10
	

	
	
	社会效益

指标
	社会影响力
	形成排水系统非开挖快速修复体系，节约施工时间，提高施工安全，降低对居民生活影响
	经排水集团应用证明，可以节约施工时间
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	相关持久度
	新材料耐久性能良好，修复后的检查井运营时间延长
	新材料指标远高于普通喷涂材料
	10
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	项目人员满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	92
	


