	附件3
 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	　改善办学条件-设备购置-污水处理技术设备购置（中央现代）

	主管部门
	北京化学工业集团有限责任公司
	实施单位
	北京市工业技师学院

	项目负责人
	王冬
	联系电话
	13641195325

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	216.1
	216.1
	215.56
	10
	99.75%
	9.975

	
	其中:当年财政拨款
	216.1
	216.1
	215.56
	10
	99.75%
	9.975

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目实施周期1年，2020年预算年度经费投入216.1万元，2020年度结算完成。

1、购置污水处理技术设备EDS 水处理单元4套、泵培训系统2套；

2、2020年9月30日前项目采购的各类设备全部到达北京市工业技师学院,并完成安装、调试、验收后投入到世界技能大赛水处理技术项目选手集训使用中；

3、为环境保护与检测专业高级工及以上人员研修，一体化师资教科研，环境保护与检测高技能人才培养和技术交流与创新所使用的设备。
	项目实施周期1年，2020年预算年度经费投入215.56万元，2020年度结算完成。

1、购置污水处理技术设备EDS 水处理单元4套、泵培训系统2套；

2、2020年9月30日前项目采购的各类设备全部到达北京市工业技师学院,并完成安装、调试、验收后投入到世界技能大赛水处理技术项目选手集训使用中；

3、设备用于开展了环境保护与检测专业高级工及以上人员研修，一体化师资教科研，环境保护与检测高技能人才培养和技术交流与创新。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	指标1：EDS 水处理单元
	4套 
	4套 
	15
	15
	

	
	
	
	指标2：泵培训系统
	2套
	2套
	
	
	

	
	
	质量指标
	产品验收符合行业标准
	验收合格率100%
	验收合格率100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：招投标时间
	6月底前
	5月
	15
	15
	

	
	
	
	指标2：合同完成时间
	7月底前
	6月
	
	
	

	
	
	
	指标3：验收时间
	9月底前
	8月
	
	
	

	
	
	成本指标
	2020年预算控制数（万元）
	216.1 万元
	215.5600 万元
	10
	9.975
	项目结余0.54万元

	
	效
益
指
标
	社

会
效益指标

	指标1：高级工及以上人员研修、师资教科研及培养、高技能人才培养
	200人次
	212人次
	20
	20
	

	
	
	
	指标2：为世界技能大赛水处理技术项目北京市集训队和排水集团等高技术企业培养青年储备人才
	20人
	32人
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	培训学员满意度
	≥95%    
	99%
	10
	10
	

	总分：
	99.95

	注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

	    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

	    3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

	4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
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