项目支出绩效自评表
                                       （2020年度）

	项目名称
	数控加工精密制造实训中心设备调整更新项目

	主管部门
	北京京仪集团有限责任公司
	实施单位
	北京中德职业技能公共实训中心

	项目负责人
	张勇
	联系电话
	13810528543

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	145.01
	145.01
	144.74
	10
	99.81%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	145.01
	145.01
	144.74
	—
	执行率
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	99.81%
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	实训室建设完成后能够满足丰富培养企业创新技术技能人才的培养手段；提高师资队伍的综合素质，适应社会发展需求；满足北京地区数控加工制造人才的培训任务，乃至承办技能大赛任务打好基础。设备可用于技能比赛培训辅导及企业职工培训工作。

	按预期目标均已完成。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：设备安装调试
	63台
	63台
	20
	19
	

	
	
	
	指标2： 
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：按时完成项目进度
	2020年5月前
	2020年9月完成
	10
	8
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：项目预算控制成本数
	145.01万元
	144.74万元
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：提供社会服务效益
	≥146万元
	≥146万元
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：设备可用于技能比赛培训辅导及企业职工培训工作。
	可完成
	已完成
	20
	20
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：设备可长期使用
	可长期使用
	可长期使用
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	指标1：使用人员满意度
	≥95%
	95%
	10
	9
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	96
	









