附件2：
项目支出绩效自评表
（  2020年度  ）

	项目名称
	实训基地建设——购置计算机教学机房设备及正版化软件

	主管部门
	北京汽车技师学院
	实施单位
	北京汽车技师学院

	项目负责人
	成星
	联系电话
	13717704672

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	299.17544
	299.57544
	290.065785
	10
	96.83%
	9.7

	
	其中：当年财政
拨款
	299.17544
	299.57544
	290.065785
	—
	96.83%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	改造可容纳40人的计算机实训教室4间，购置云课堂终端及键盘鼠标共164套，Windows及Office软件各263套，CorelDraw软件5套，Xshell软件10套，Visio软件20套，亿图软件10套，Adobe CC套件软件5套，端点智能防护软件服务器端5套，客户端800套，配套学生桌椅164套，交换机7台，电话程控交换机1台，24口光纤交换机2台等。
	已按照总体要求完成，所有设备运行正常，软件系统使用正常，数量无误。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出
指标
(50分)
	数量指标
	指标1：计算机实训教室改造
	可容纳40人上课的计算机实训教室4间
	可容纳40人上课的计算机实训教室4间
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：新增设备数量
	购置云课堂终端及键盘鼠标共164套，Windows及Office软件各263套，CorelDraw软件5套，Xshell软件10套，Visio软件20套，亿图软件10套，Adobe CC套件软件5套，端点智能防护软件服务器端5套，客户端800套，配套学生桌椅164套，交换机7台，电话成功交换机1台，24口光纤交换机2台
	购置云课堂终端及键盘鼠标共164套，Windows及Office软件各263套，CorelDraw软件5套，Xshell软件10套，Visio软件20套，亿图软件10套，Adobe CC套件软件5套，端点智能防护软件服务器端5套，客户端800套，配套学生桌椅164套，交换机7台，电话成功交换机1台，24口光纤交换机2台
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：计算机实训教室改造
	满足GB2887-2000《计算机场地技术条件》GB9361-2011《计算机场地安全要求》，合格率≥95%
	满足GB2887-2000《计算机场地技术条件》GB9361-2011《计算机场地安全要求》，合格率100%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：新增设备数量
	所有设备符合国家相关规定
	所有设备符合国家相关规定
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：新增设备安装调试完成并验收
	2020年6月31日前
	2020年11月17日
	10
	9
	因新冠疫情放假影响实施时间，延后完成

	
	
	成本指标
	指标1：总成本预算
	299.57544万元
	290.065785万元
	10
	9.7
	招投标采购结余

	
	效益指标
(30分)
	经济效益
指标
	指标1：提升教学环境和授课质量
	让学生学习更加积极主动，更好的发挥学生的学习潜力，激发学习兴趣
	让学生学习更加积极主动，更好的发挥学生的学习潜力，激发学习兴趣
	10
	9
	效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善

	
	
	社会效益
指标
	指标1：强化信息化校园建设
	提升学院的管理、教学水平，提升学院的办学能力
	提升学院的管理、教学水平，提升学院的办学能力
	10
	9
	效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善

	
	
	可持续影响指标
	指标1：通过计算机教室软件的正版化，可持续发挥影响
	预计在未来5-6年内
	预计在未来5-6年内
	10
	9
	可持续影响将在往后年度体现

	
	满意度
指标
(10分)
	服务对象满意度标
	指标1：该项目的建设得到学校各部门的充分认可，受到广大师生的欢迎
	师生满意度90%以上
	90%
	10
	8
	尚未进行满意度调查，效果支撑材料提供不足，待日后完善

	总分
	
	[bookmark: _GoBack]93.4
	


项目负责人：        成星                               部门负责人：        成星                            主管院长：夏宝山

