附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目负责人：                                         部门负责人：                                     主管院长：
	项目名称
	实训基地建设——购置ESPRIT五轴、车铣复合、UG、MasterCAM加工软件项目

	主管部门
	北京汽车技师学院
	实施单位
	北京汽车技师学院

	项目负责人
	魏长江
	联系电话
	13436688097

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	246.69
	247.09
	246.44
	10
	99.74%
	9.9

	
	其中：当年财政
拨款
	246.69
	247.09
	246.44
	—
	99.74%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目完成后，能够弥补数控加工专业教学组织、技能竞赛小组、技师、预备技师班级的正常课程开展，并在校企合作项目研发方面发挥关键性的作用，在高技能人才培养方面得到全面的应用并取得良好的教学、使用效果，充分发挥首席技师工作室的实际人才培养效果，服务技能大赛、力争培养具备冲击世界技能竞赛的教师、学生团队。
	已完成ESPRIT五轴、车铣复合、UG、MasterCAM加工软件购置及整体验收，新学期开学已进行相关课程的教学开展使用。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出
指标
(50分)
	数量指标
	指标1：全面支持现行数控机床的各层次编程支持
	52台
	52台
	6
	6
	

	
	
	
	指标2：对现行使用机房高端编程设备全面支持
	70余台
	50台
	6
	5
	由于授权数量限制问题，操作系统正版化问题，当前初步支持50台计算机的使用，部分软件可以实现预定数量安装

	
	
	质量指标
	指标1：一次通过验收并全面应用实际教学
	保证不同阶段数控加工教学应用
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：能够应用到各个阶段数控加工实际应用
	得以实际良好验证
	100%
	6
	4
	由于疫情影响刚刚进入实际教学，当前正在初步课程实施阶段，初显效果

	
	
	时效指标
	指标1：项目招标时间
	2020年3-5月份
	2020年10月15日
	5
	4.5
	由于财政资金未能及时到位，本项目作为2020年追加项目进行实施，招标时间延后

	
	
	
	指标2：项目实施
	2020年5-10月份
	2020年11月7日
	6
	5.5
	由于财政资金未能及时到位，本项目作为2020年追加项目进行实施，实施时间延后

	
	
	
	指标3：项目验收
	2021年11月份
	2020年11月12日
	6
	6
	

	
	
	成本指标
	指标1：项目总成本
	247.09万元
	246.44万元
	10
	9.9
	招投标结余

	
	效益指标
(30分)
	社会效益
指标
	指标1：设备投入教学直接带动数控高端加工教学效果
	弥补前期学生在数控加工专业学习、教师软件应用能力的不足，尽快进行软件不能使用阶段的缺失
	弥补前期学生在数控加工专业学习、教师软件应用能力的不足，尽快进行软件不能使用阶段的缺失
	10
	9
	当前刚刚进行课程开展，未能全面发挥真正的实际能力体现

	
	
	可持续影响指标
	指标1：数控高端加工技能竞赛班在实际训练中能够得到全面的技能锻炼
	编程能力、加工能力、竞赛水平能够显著提高
	编程能力、加工能力、竞赛水平能够显著提高
	10
	9
	当前刚刚进行课程开展，未能全面发挥真正的实际能力体现

	
	
	
	指标2：高技能人才培养方面得到充分的发挥效能
	教师团队在高端制造业方面技能精进，首席技师工作室能够更大的发挥实际的效能
	教师团队在高端制造业方面技能精进，首席技师工作室能够更大的发挥实际的效能
	10
	9
	项目刚刚完成，后续能够发挥更大的效能

	
	满意度
指标
(10分)
	服务对象满意度标
	指标1：学生满意度
	95%
	96.2%
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：教师团队满意度
	[bookmark: _GoBack]95%
	97.8%
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：高技能人才培养，首席技师工作室发挥效能
	95%
	96.7%
	4
	4
	

	总分
	100
	92.8
	



