附件1-1    

                项目支出绩效自评表

                         （2021年度）
	项目名称
	古树名木保护与管理

	主管部门
	首都绿化委员会办公室
	实施单位
	首都绿化委员会办公室

	项目负责人
	刘丽莉
	联系电话
	55577536

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	410万
	410万
	410万
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	410万
	410万
	410万
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	年度目标一：1.针对十三陵、颐和园、故宫等部分重点公园、文保单位、重点地区、人流密集区开展古树巡查，并评估筛选需要健康体检的高危古树800株；2.利用目前古树空腐检测方面技术，组织专业机构和技术人员开展一树一档案、一树一策的针对性强的古树名木体检，制定完善的检测方案；3.结合现场会及综合汇报，探讨高危古树名木检测、保护方案，并组织专家论证；4.形成800株高危古树体检报告。

年度目标二：2021年底前，完成300株古树名木历史文化资料搜集、整理，并印刷成册；组织开展古树名木历史文化研究研讨会，开展以“弘扬生态文明 传承绿色文化”为主题的让古树名木活起来系列宣传活动，通过图文数字化采集与制作、文化传播、新媒体制作、宣传折页、展板等形式宣传古树名木保护与管理。拟选取密云区、昌平区等4处具有特色古树名木开展古树名木试点示范建设，每处50万元。主要内容包括主题公园建设方案设计、展示环境优化与建设、古树复壮保护技术示范，以及宣传古树复壮保护历史与现状、古树名木历史文化发掘与展示等。1、通过嫁接技术繁育古树后代共500株；2、通过扦插技术繁育古树后代共2500株以上；3、建立古树扦插、嫁接繁殖技术体系。

项目的总目标是对全市六大类100余处6万余株纪念林和1338株名木开展详细调查，形成信息完备的资源数据库，为古树名木保护规划的编制提供专项支撑、为纪念林相关管理办法的出台提供数据支撑。根据《北京市古树名木保护管理条例》和《北京市古树名木保护管理条例》实施办法，针对重点濒危衰弱古树开展古树保护隐患排查及复壮，实施地上和地下生长环境改良、围栏保护、有害生物防治、枯枝死杈清理、树洞修补、支撑加固等复壮措施进行有效保护，带动全市古树名木保护及抢救复壮，切实保护好我市来之不易的古树名木保护成果，更好地发挥古树名木对于弘扬历史文化、建设生态文明、展示古都风貌的重大意义。









	已圆满完成预期目标

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标

（50分）
	数量指标
	完成古树名木体检
	800株
	900株
	15分
	15分
	按照预算实际安排资金完成600株。

	
	
	
	“让古树活起来”文化研究和宣传项目
	完成
	完成
	
	
	

	
	
	
	建设古树名木主题公园
	4处
	3处
	
	
	预算实际安排资金3处，每处50万元。

	
	
	
	培育苗木
	1、扦插成活苗2500株以上；2、嫁接10个树种500株。
	1、扦插成活苗2500株以上；2、嫁接10个树种500株。
	
	
	

	
	
	
	古树繁殖技术
	1套
	1套
	
	
	

	
	
	
	研究成果数量（研究报告、出版物、专利、论文、政策建议等）
	研究报告1份，数据库1个，汇报交流文件1份，图纸不少于10张。
	研究报告1份，数据库1个，汇报交流文件1份，图纸80张。
	
	
	

	
	
	
	研究人员数量
	研究人员不少于7人。
	研究人员10人。
	
	
	

	
	
	
	隐患排查及复壮选择处数
	10处
	10处
	
	
	

	
	
	
	古树株数
	100处
	100处
	
	
	

	
	
	质量指标
	树体空腐检测准确性
	90%    
	90%    
	15分
	15分
	

	
	
	
	检测报告及时性
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	搜集、整理300株古树名木故事集
	2021年12月底
	100%
	
	
	

	
	
	
	组织开展古树名木历史文化研讨
	2021年12月底    
	100%
	
	
	

	
	
	
	开展以古树系列宣传活动（媒体宣传、短视频制作、新媒体制作、宣传品制作）
	2021年12月底    
	100%
	
	
	

	
	
	
	主题公园建设方案
	通过专家论证
	通过专家论证
	
	
	

	
	
	
	砧木嫁接平均成活率
	60%以上
	48.8%
	
	
	经研究，个别树种嫁接成活率极低，现有嫁接技术不能确保其嫁接成活率，拟探索其他繁育方式及改进嫁接技术进行繁育。

	
	
	
	研究成果评审合格率
	研究成果评审合格率100%。
	研究成果评审合格率100%。
	
	
	

	
	
	
	工作标准
	符合《北京市古树名木保护管理条例》《<北京市古树名木保护管理条例>实施办法》的要求
	符合《北京市古树名木保护管理条例》《<北京市古树名木保护管理条例>实施办法》的要求
	
	
	

	
	
	
	技术标准
	达到《古树名木保护复壮技术规范》《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》的要求
	达到《古树名木保护复壮技术规范》《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》的要求
	
	
	

	
	
	
	验收报告
	通过专家论证
	通过专家论证
	
	
	

	
	
	时效指标
	现场巡查
	2021年11月30日前完成
	2021年11月30日前完成
	15分
	15分
	

	
	
	
	高危古树筛选
	2021年3月-2021年5月完成
	2021年3月-2021年5月完成
	
	
	

	
	
	
	古树体检
	2021年6月-2021年10月完成
	2021年6月-2021年10月完成
	
	
	

	
	
	
	检测报告
	2021年11月-2021年12月完成
	2021年11月-2021年12月完成
	
	
	

	
	
	
	现场踏查
	2021年1月-2021年3月
	2021年1月-2021年3月
	
	
	

	
	
	
	制定建设方案
	2021年8月
	2021年8月
	
	
	

	
	
	
	建设实施
	2021年9月-2021年11月
	2021年9月-2021年11月
	
	
	

	
	
	
	验收
	2021年11月-2021年12月
	2021年11月-2021年12月
	
	
	

	
	
	
	苗木引进栽植
	2021年3月--5月
	2021年3月--5月
	
	
	

	
	
	
	材料采购
	2021年4月--6月
	2021年4月--6月
	
	
	

	
	
	
	古树播种、扦插、嫁接及抚育管理工作
	2021年4月--10月
	2021年4月--10月
	
	
	

	
	
	
	课题研究进度
	本项目预计用时六个月完成。项目实施前期准备用时约一个月；现场调研约一个月，数据录入与分析整理约一个月，研究报告编写约二个月；项目完成后，邀请项目主管部门领导及行业专家进行验收，确保项目的进度和质量，评审阶段约一个月。
	已按时完成
	
	
	

	
	
	
	现场勘察和实施方案编制时间
	4月-10月
	4月-10月
	
	
	

	
	
	
	工程竣工时间
	10月-12月
	10月-12月
	
	
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	≤410万
	410万
	5分
	5分
	

	
	效益指标（30分）
	效益指标
	提升高危古树抗风险水平
	显著提升
	显著提升
	30分
	20分
	

	
	
	
	搜集、整理300株古树名木故事集
	搜集、整理古树名木古树集一部。
	完成
	
	
	

	
	
	
	组织开展古树名木历史文化研讨
	组织开展古树名木历史文化研讨一次。
	完成
	
	
	

	
	
	
	开展以古树系列宣传活动（媒体宣传、短视频制作、新媒体制作、宣传品制作）
	通过微信公众号、微博、短视频、文创产品等形式宣传古树保护。
	完成
	
	
	

	
	
	
	社会效益
	显著提升
	显著提升
	
	
	

	
	
	
	可持续影响
	加强古树种质资源的保护和利用，培育优质、高产、抗逆性强的林木品种，改善人类生活质量，促进经济社会可持续发展奠定坚实的物质基础。
	加强古树种质资源的保护和利用，培育优质、高产、抗逆性强的林木品种，改善人类生活质量，促进经济社会可持续发展奠定坚实的物质基础。
	
	
	

	
	
	
	意见建议被采纳情况
	研究成果核心内容被《北京市古树名木保护规划》和《北京市纪念林管理办法》采纳。
	研究成果核心内容被《北京市古树名木保护规划》和《北京市纪念林管理办法》采纳。
	
	
	

	
	
	
	预计政策出台时间及执行期限
	预计政策出台时间为2021年。
	政策出台时间为2021年。
	
	
	

	
	
	
	古都风貌和生态文明建设
	得到进一步提升
	得到进一步提升
	
	
	

	
	
	
	古树环境美化
	得到进一步提升
	得到进一步提升
	
	
	

	
	
	
	项目持续发挥作用的期限
	3年以上，能延长古树寿命，恢复生长势
	3年以上，能延长古树寿命，恢复生长势
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	古树管护单位
	满意率90%
	满意率90%
	10分
	7分
	

	
	
	
	市区园林绿化局满意度
	达到90%以上
	达到90%以上
	
	
	

	
	
	
	管护责任单位满意度
	达到95%以上
	达到95%以上
	
	
	

	总分
	100
	87
	


填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

