21
项目支出绩效自评表
（  2021  年度）

	项目名称
	北京市社会科学院新型智库信息化平台建设

	主管部门
	北京市社会科学院
	实施单位
	北京市社会科学院

	项目负责人
	谭日辉
	联系电话
	64870597

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	300
	300
	150
	10
	50.00%
	5

	
	其中：当年财政
拨款
	300
	300
	150
	10
	50.00%
	5

	
	      上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	新型智库建设中，数据库提供了基础性平台支撑。根据《关于加强首都新型智库建设的实施意见》 、《首都高端智库试点单位建设管理办法》、《中共北京市社会科学院党组关于深化推进“北京社科”新型高端智库建设的实施意见》，我院拟建设首都新型高端智库信息化平台。
目标是实现互联网+大数据环境下社会科学研究的协同创新。其意义在于建设集习近平新时代中国特色社会主义理论传播阵地、理论人才高地、文献数据总成、国内外智库链接、知识定制服务、智能采集监测理论动态于一体的信息化系统，为全市理论研究、宣传和市委市政府决策需求提供信息化平台支持。具体内容包括平台的智库视野、市内动态、特色专题、专家库、知识中心、智库名录、知识定制、移动端页面等功能模块以及大数据连接、预测仿真系统、舆情采集分析监测系统、文献资料保障系统、科研协同创新系统五个方面。
	新型智库信息化平台建设正在建设中

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	建立新型智库信息化平台
	1
	0.5
	7.5
	3.75
	

	
	
	
	定制移动端平台app
	1
	0.5
	7.5
	3.75
	

	
	
	质量指标
	舆情监控效率
	有效提升
	正在建设
	3
	1.5
	

	
	
	
	智库动态时效
	及时发布
	正在建设
	4
	2.5
	

	
	
	
	专家库信息
	准确、完善
	正在建设
	4
	2.5
	

	
	
	
	预测仿真能力
	精准、有效
	正在建设
	4
	2.5
	

	
	
	时效指标
	服务商合同签订时间
	2021年3月前
	2021年12月前
	3
	2
	

	
	
	
	建立平台基本框架方案
	2021年6月前
	2021年12月前
	3
	2
	

	
	
	
	平台试运行
	2021年底前
	正在建设
	4
	2
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	300万
	150万
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	全面提高互联网＋大数据背景下社会科学研究的协同创新环境条件
	有效提升
	正在建设中
	20
	12
	

	
	
	
	有效提升互联网＋大数据背景下社会科学研究的协同创新硬件基础及工作时效
	有效提升
	正在建设中
	20
	12
	

	总分
	100
	61.5
	



