
项目支出绩效自评表
（2021年度）

项目名称 北京市中职学生职业素养护照云平台使用及维护项目

主管部门 北京二商集团有限责任公司 实施单位 北京商贸学校

项目负责人 刘冰冰 联系电话 13146076563

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额: 20.00 20.00 20.00 10 100.00% 10.00 

       其中:当年财政拨款 20.00 20.00 20.00 — 100.00% —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

            其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

目标1：完成2021级新生数据接入系统，加入系统学生可以熟练使用此系统。
目标2：将全体教师信息接入系统，并要求教师熟练使用此系统。
目标3: 完成学校教师及学生系统使用指导。
目标4: 在校内完成北京市中职学生职业素养护照管理系统使用及维护，根据系统生成的素养
报告，进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。

1.已完成2021级新生数据接入系统，学生可以熟练使用此系统。
2.已完成121名教师信息接入系统培训，接受培训的教师已能够熟
练使用此系统。
3.已完成学校教师及学生系统使用指导。
4.在校内完成北了京市中职学生职业素养护照管理系统使用及维护
相关培训，根据系统每周生成了素养报告，进一步深化学生综合评
价机制改革、一定程度推进德育工作创新。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标
(50分)

数量指标 学生端口数量 600人 471人 5 3.93

招生只有471人，以后年
度结合历史数据，合理
预期产出，确保绩效目
标与实际完成情况相匹

配。



续
上
页

续上页

续上页

教师端口数量 300人 121人 5 2.02

受疫情影响，培训场次
减少，导致接受接入信
息系统培训的教师人数
减少，仅为121人，延续
到2022年培训。以后年
度结合历史数据，合理
预期产出，如有客观因
素造成无法实施相关工
作的情况，及时履行绩
效目标调整手续，确保
调整后绩效目标与实际

开展内容相匹配。

职业素养报告 600份 990份 5 5.00 ——

软件维护数量 1套 1套 5 5.00 ——

质量指标

软件验收合格率 ≥95% 100% 5 5.00 ——

系统正常运行率 ≥95% 100% 4 4.00 ——

系统故障率 ≤5% ＜1% 3 3.00 ——

故障排除率 ≥95% 100% 3 3.00 ——

时效指标

导入2021级新生数据 2021年10月前 2021年9月28日 3 3.00 ——

系统指导 2021年10月前 2021年9月25日 3 3.00 ——

生成报告 2021年12月前 2021年11月15日 3 3.00 ——

验收 2021年12月前 2021年12月15日 3 2.00 

因疫情推迟验收，以后
年度进一步加快工作进
度，确保项目各项工作

顺利按期完成。

成本指标 项目预算控制数 20万元 20万元 3 3.00 ——

效益指标
(30分)

经济效益
指标

节省纸质文件使用 减少使用 减少使用 15 14.00 
效益支撑材料需进一步
收集，后续加强收集效

益佐证材料。
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社会效益
指标

使学校在学生德育教育水平上得
到提升，带来良好口碑，提升学
校社会影响力。提升学生就业率

。

得到提升 得到提升 15 14.00 
效益支撑材料需进一步
完善，后续加强收集效

益佐证材料。

满意度指
标

（10分）

服务对象
满意度指

标

学生满意度 ≥90% 95% 5 5.00 ——

教师满意度 ≥90% 93% 5 5.00 ——

总分 100 92.95 ——


