
项目支出绩效自评表 
（2024 年度） 

项目名称 京津冀协同发展交通网络地质安全监测预警系统“23.7”水毁设备重建及维修 

主管部门 北京市地质矿产勘查院 实施单位 北京市工程地质研究所 

项目资金 

（万元） 

 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 

年度资金总额 86.013000 85.688000 85.688000 10 100% 9.26 

其中：当年财政拨款 86.013000 85.688000 85.688000 —  — 

      上年结转资金    —  — 

  其他资金    —  — 

年

度

总

体

目

标 

预期目标 实际完成情况 

通过对与已建监测系统“23.7”水毁设备进行重建及维修，确保系统

的运行稳定，保障交通网络沿线区域范围内的地质安全问题进行实时

监测预警，为交通网络沿线的地质灾害的防灾减灾提供专业的技术支

撑，同时对交通网络安全运营提供数据支持。 

通过项目的实施，提升了监测设备完好率，确保

了系统的运行稳定，保障了对交通网络沿线区域

范围内的地质安全问题进行实时监测预警，为交

通网络沿线的地质灾害的防灾减灾提供了专业

的技术支撑。 

绩 

效 

指 

标 

一级

指标 
二级指标 三级指标 

年度 

指标值 

实际 

完成值 
分值 得分 

偏差原因分析

及改进措施 

 

数量指标 设计报告、竣工报告 2份 2份 30 30  

质量指标 

设备质量符合相关标准及要求 符合 
符合相关标准，项

目通过专家验收 5 5  

设备重建及维修施工过程满足

设计要求 

 

符合 
符合相关标准，项

目通过专家验收 
5 5  

时效指标 
完成水毁设备重建及维修 

 

≤5 个月 5个月 5 5  

完成项目成果报告编制 

 

≤6 个月 6个月 5 5  

成本

指标 

经济成本指

标 
预算控制数 ≤86.013000万元 85.688000万元 10 10  

效益

指标 

经济效益 

指标 

项目的实施可提高已建监测站

设备完好率，提高京津冀交通沿

线地质灾害的预警及时性及准

确性，保护来往人员安全及避免

车辆损失，具有可观的经济效益 

通过项目的运行维

护延长监测系统的

寿命，保障监测线

路地质安全，减少

来往人员安全及避

免车辆损失 

通过项目的实施提

高已建监测站设备

完好率，提高京津

冀交通沿线地质灾

害的预警及时性及

准确性，保护来往

人员安全及避免车

辆损失 

10 5 
强化项目效益

分析 

社会效益 

指标 

项目的实施可提高交通网络沿

线地质灾害监测预警水平，为监

测点区域地质灾害治理提供数

据支撑，为相关部门提供交通沿

线地质灾害监测站灾害现状及

发展趋势，保障已建监测预警系

统持续发挥典型示范作用 

项目的实施可提高

交通网络沿线地质

灾害监测预警水

平，保障已建监测

预警系统持续发挥

典型示范作用 

提高交通网络沿线

地质灾害监测预警

水平，保障已建监

测预警系统持续发

挥典型示范作用 

10 5 
强化项目效益

分析 

满意

度 

指标 

服务对象满

意度指标 
成果应用单位满意度 ≥90% 99% 10 5 

加强项目满意

度调查 

总分 100 84.26  

 


