
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002396452-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）智能化系统（市财政资金部分）建设项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分）
执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 3033.444000 3729.151100 2215.804980 10.00 59.42% 5.94 

其中:当年财政拨款 - 1656.337940 142.991820 - 8.63% -

上年结转资金 3033.444000 2072.813160 2072.813160 - 100.00% -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

基于网络通信设施，建设公共广播、数字会议、信息发布系统，满足首博东馆开放展览、理
论学习、日常办会、培训交流等方面的需求，为办公、展览展陈提供高效便捷的服务体验；
按照“一级风险一级防护”标准建设场馆安防系统，综合应用视频监控、入侵报警、出入口
控制等技术手段构建快速反应、高效实用的技防体系，实现突发事件的及时感知和快速响
应，保障文物、场馆和公众安全。

2024年完成了项目的立项、采购、现场施工，2024年12月份完成
项目的初验，进入试运行阶段，试运行3个月后开展项目最终验
收。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标 覆盖面积 ≥99700㎡ 99700㎡ 20.00 20.00 

质量指标 验收合格 100% 100.00% 20.00 20.00 

时效指标 项目周期 ≤12月 12个月 10.00 10.00 

成本指标 经济成本指标 项目成本控制 低于3033.444万元 2215.80498万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标

为首博东馆办公、展览
展陈提供高效便捷的服
务；实现突发事件的及
时感知和快速响应，保
障文物、场馆和公众安
全

优 保障安全 10.00 8.00 

偏差原因分析：
相应支撑材料不
够充分。
改进措施：加强
相关绩效支撑材
料收集、整理及
归档工作。

可持续影响指
标

持续为首博东馆办公、
展览展陈、文物、场馆
和公众安全提供基础保
障

优 保障安全 10.00 8.00 

偏差原因分析：
相应支撑材料不
够充分。
改进措施：加强
相关绩效支撑材
料收集、整理及
归档工作。

满意度指标
服务对象满意

度指标

满足首博东馆办公、展
览展陈、文物、场馆和
公众安全提供基础保障

优 保障安全 10.00 7.00 

偏差原因分析：
满意度指标未设
置具体指标值。
改进措施：合理
设置满意度指标
。

总分： 100.00 88.94 

填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实
际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含
200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的
30%扣分；
6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；


