
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002862584-首都博物馆网络信息安全环境提升

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 51.290000 48.766500 48.766500 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 51.290000 48.766500 48.766500 - 100.00% -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据工作需求，将进行态势感知及病毒防护设备、系统采购等工作，完成主要网络信息

安全设备的部署，实现设备稳定运行，保障我馆网络环境安全运行。
按质按量完成设备、系统采购，运行状态良好，保障了馆内网络安全状态稳定运行。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

高级服务器操作系统 2套 2套 3.00 3.00 

安全感知管理平台
(SIP)

1台 1台 3.00 3.00 

潜伏威胁探针 1台 1台 3.00 3.00 

终端安全管理系统（服
务器版）

1套 1套 3.00 3.00 

终端安全防护系统（PC
端）

1套 1套 3.00 3.00 

质量指标
设备验收合格率 100% 100% 8.00 8.00 
系统验收合格率 100% 100% 7.00 8.00 

时效指标

项目采购合同签订时间 ≤6月 2024年9月5日 5.00 4.00 
偏差原因分析：由于进行反复沟通技术指标，未按计划时
间完成合同签订。

改进措施：推进项目实施，合理设置指标值。

项目验收完成时间 ≤12月 2024年11月22日 5.00 5.00 

成本指标 经济成本指标

项目总成本控制数 ≤51.29万元 48.7665万元 5.00 5.00 

设备购置分项成本控制
数

≤50.7万元 47.1765万元 5.00 5.00 

其他费用分项成本控制
数

≤0.2万元 0 5.00 5.00 由于未使用误餐费，实际完成值为零元。     

专家费分项成本控制数 ≤0.39万元 0.15万元 5.00 5.00 

效益指标

社会效益指标 保障网络安全稳定率 ≥90% 100% 10.00 8.00 
偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。
改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

。

可持续影响指

标
设备服务保障年限 3年 3年 10.00 10.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标
使用人员的满意度 ≥90% 满意 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充

分。
改进措施：加强收集和留存相关绩效支撑材料。

总分： 100.00 95.00 

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得

分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣
分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；


