
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002813830-北京大运河文化遗产内涵挖掘

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048002-北京市文物局本级事业

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C)

分值（10
分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 23.983400 23.983400 23.880000 10.00 99.57% 9.96 

其中:当年财政拨款 23.983400 23.983400 23.880000 10.00 99.57% 9.96 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

2024年完成昌平、顺义、海淀、西城、东城等区域的运河文化遗产内涵挖
掘工作。 2025年完成朝阳区、通州区两个重点区域运河文化遗产内涵挖
掘工作，形成最终成果。

2024年已完成昌平、顺义、海淀、西城、东城等区域的运河文化遗产内
涵挖掘工作。 2025年将完成朝阳区、通州区两个重点区域运河文化遗
产内涵挖掘工作，形成最终成果。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
考古勘探发掘项目个
数

≥1项 1项 15.00 15.00 

质量指标 项目评审合格率 ≥90%
跨年项目，暂未进行项

目验收
15.00 10.00 

时效指

跨年实施项目，暂未开展
验收，已完成部分均合格

标

2024年12月底前完成
项目挖掘工作

≤12月

跨年项目，已完成昌平
、顺义、海淀、西城、
东城等区域的运河文化
遗产内涵挖掘工作， 

2025年将完成朝阳区、
通州区两个重点区域运
河文化遗产内涵挖掘工

作

5.00 5.00 

2023年3月底前完成
项目立项

≤3月 3月 5.00 5.00 

成本指标
经济成本指

标

分项项目成本 ≤0.25万元 0.15万元 1.00 1.00 

项目总预算 ≤23.9834万元 23.88万元 10.00 10.00 

分项成本控制数 ≤23.7334万元 23.73万元 9.00 9.00 

效益指标

社会效益指
标

能否指导文物保护 有效指导
跨年项目，尚在执行
中，暂未产生效益

15.00 10.00 

偏差原因分析：项目为跨
年项目，尚在执行中，效
益未充分体现出来。
改进措施：加快项目执行
进度，按计划完成各项任
务，充分发挥相关效益，
同时加强收集、留存和分
析相关支撑材料。

可持续影响
指标

指导文物管理使用单
位工作

有效指导
跨年项目，尚在执行
中，暂未产生效益

15.00 10.00 

偏差原因分析：项目为跨
年项目，尚在执行中，效
益未充分体现出来。
改进措施：加快项目执行
进度，按计划完成各项任
务，充分发挥相关效益，
同时加强收集、留存和分
析相关支撑材料。

总分： 100.00 84.96 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计
算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于
500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 


