
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002786707-大觉寺与团城管理处系列文化活动

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048034-北京大觉寺与团城管理处

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 46.718000 46.718000 45.500000 10.00 97.39% 9.74 

其中:当年财政拨款 46.718000 46.718000 45.500000 10.00 97.39% 9.74 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体

目标

预期目标 实际完成情况

为深入贯彻落实二十大精神，助推北京全国文化中心及北京博物馆之城建设，更好地继
承和弘扬优秀传统文化，满足广大观众日益增长的精神文化需求，推动文化自信，

2024年组织开展大觉寺玉兰节、团城文创集市及进校园临展三个活动进一步满足广大观众
日益增长的精神文化需求，推动文化自信。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 举办文化活动场次 3次 3次 15.00 15.00 

质量指标 验收合格率 ≥99% 100% 10.00 10.00 

时效指标

3月前完成合同签订 ≤3月 2月 5.00 5.00 

11月前完成方案制定 ≤11月 3月 5.00 5.00 

12月前完成实施与验收 ≤12月 10月 5.00 5.00 

成本指标

经济成本指标 项目总成本控制数 ≤46.718万元 45.50万元 8.00 8.00 

偏差原因：市集项目明细项目H5小
程序未开展

改进措施：严格预算编制，对无预

算需求的资金及时退回。

经济成本指标
大觉寺2024年玉兰文化

节活动分项预算控制数
≤15.6万元 14.392万元 4.00 4.00 评审审减

经济成本指标
团城文创集市分项预算

控制数
≤20.64986万元 17.294万元 4.00 4.00 

偏差原因：市集项目明细项目H5小

程序未开展

改进措施：严格预算编制，对无预
算需求的资金及时退回。

经济成本指标
健锐营历史文化进校园

巡展活动分项预算控制
数

≤14.978342万元 13.814万元 4.00 4.00 评审审减

效益指标

社会效益指标
预计比同期增加参观人

数
100人/天 100/天 15.00 15.00 

可持续影响指

标

进一步满足广大观众日

益增长的精神文化需求
100%

进一步满足广大观众日

益增长的精神文化需求
15.00 11.00 

总分

偏差原因：相应支撑材料不够充分

改进措施：今后将加强相关绩效支
撑材料收集、整理及归档工作，如

对比以往类似活动的参与人数

： 100.00 95.74 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%
扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


