
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002785278 -《北京艺术博物馆概览》编印项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048019-北京艺术博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 8.500000 8.450000 8.450000 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 8.500000 8.450000 8.450000 - 100.00% -

年度总体

目标

预期目标 实际完成情况

根据北京文博十四五规划、单位年度工作计划结合实际业务需求，开展《北京艺术博物

馆概览》编制工作，提高博物馆宣传社会效益，改善观众参观体验。

根据北京文博十四五规划、单位年度工作计划结合实际业务

需求，开展了《北京艺术博物馆概览》编制工作，提高了博
物馆宣传社会效益，改善观众参观体验。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标
研究成果 ≥1个（套） 1个（套） 5.00 5.00 

印数 ≥3000册 3000册 10.00 10.00 

质量指标 验收合格率 ≥98% 100% 15.00 15.00 

时效指标

截止12月31日前资金支

付进度
≤100% 100% 3.00 3.00 

项目实施阶段 ≤11月 4月 2.00 2.00 

项目立项阶段 ≤2月 2月 2.00 2.00 

项目总结验收阶段 ≤12月 11月 3.00 3.00 

成本指标 经济成本指标
项目总预算 ≤8.5万元 8.45万元 10.00 10.00 

因履行政府采购

程度，比选报价

低于预算金额，

节约资金0.5万

元。

单位成本 ≤0.00283万元  0.00282万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标

文化交流次数 ≥50次 50次 5.00 4.00 

偏差原因分析：

相应支撑材料不

够充分；

改进措施：今后

将加强相关绩效

支撑材料收集、
整理及归档工作

。

文化交流 ≥50次 50次 5.00 4.00 

偏差原因分析：

相应支撑材料不

够充分；

改进措施：今后

将加强相关绩效

支撑材料收集、

整理及归档工作

。

可持续影响指

标

提高博物馆宣传社会效

益，改善观众参观体验

提高博物馆宣传社会效益，观众

参观体验得到改善
得到改善 10.00 8.00 

偏差原因分析：

博物馆宣传社会

效益，观众参观

体验有进一步提
升的空间；

改进措施：可通

过组织更多学术

研讨、行业交流

、公益活动等方

式赠送图书，进

一步提高博物馆

宣传社会效益，

改善观众参观体

验。



绩效指标

满意度指标
服务对象满意

度指标

馆方满意度 ≥90% 100% 5.00 3.50 

偏差原因分析：

未开展满意度调

查，相应支撑材
料不够充分；

改进措施：今后

将加强收集和留

存相关绩效支撑

材料。

使用人员满意度 ≥90% 100% 5.00 3.50 

偏差原因分析：

未开展满意度调

查，相应支撑材

料不够充分；

改进措施：今后

将加强收集和留

存相关绩效支撑
材料。

总分： 100.00 93.00 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值

（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计
算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%

（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


