
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002790086-首都博物馆L2电梯重大修理

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分）
执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 57.325034 57.325034 53.100000 10.00 92.63% 9.26 

其中:当年财政拨款 57.325034 57.325034 53.100000 10.00 92.63% 9.26 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据工作需要，对L2电梯进行维修，保障该电梯安全稳定运行。 完成L2电梯进行维修，保障了该电梯安全稳定运行。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标 电梯维修数量 =1台 1台 8.00 8.00 

质量指标 维修合格率 =100% 100% 8.00 8.00 

时效指标

项目立项完成时间 ≤5月 3月份 8.00 8.00 

项目合同签订完成时间 ≤7月 6月份 8.00 8.00 

项目验收完成时间 ≤11月 10月份 8.00 8.00 

成本指标 经济成本指标

劳务费分项成本控制数 ≤0.499万元 0.25万元 5.00 5.00 

主材及施工安装调试费
分项成本控制数

≤52.835034万元 49万元 5.00 5.00 

监理费分项成本控制数 ≤4万元 3.85万元 5.00 5.00 

项目总成本控制数 ≤57.325034万元 53.1万元 5.00 5.00 

效益指标

社会效益指标
满足展厅布展使用需
求，提升使用稳定性

得到满足

满足了展厅布
展使用需求，
提升了使用稳

定性

10.00 9.00 

偏差原因分析：
相应支撑材料不
够充分。
改进措施：今后
将加强相关绩效
支撑材料收集、
整理及归档工作
。

可持续影响指
标

保障年限 ≥5年 ≥5年 10.00 9.00 

偏差原因分析：
相应支撑材料不
够充分，设备使
用年限暂无法考
核。
改进措施：今后
将加强收集，合
理设置指标值。

满意度指标
服务对象满意

度指标
使用者满意度 ≥90% 满意 10.00 7.00 

偏差原因分析:
未开展满意度调
查，相应支撑材
料不够充分。
改进措施：今后
将加强收集和留
存相关绩效支撑
材料。

总分： 100.00 94.26 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算
结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%
（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


