
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002802131-编制北京市文物保护工程保养维护技术规范地方标准

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048002-北京市文物局本级事业

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C)

分值（10
分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 6.150000 6.150000 6.150000 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 6.150000 6.150000 6.150000 10.00 100.00% 10.00 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

研究编制北京市文物保护工程日常保养维护技术规范地方标准，制定实施标准
和施工方式方法。

完成研究编制北京市文物保护工程日常保养维护技术规范地方标
准二类成果，其内容制定实施标准和施工方式方法。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

数量指标

媒体宣传次数 ≥1次 0次 5.00 0.00 

现场勘察专家劳务费 ≤0.72万元 0.72万元 5.00 5.00 

研究成果数量 ≥1个 1个 5.00 5.00 

质量指标

课题结题率 100% 100% 5.00 5.00 

课题报告评审合格率 100% 100% 5.00 5.00 

验收合格率 ≥99% 100% 5.00 5.00 

时效指标

2024年5月底前完成项
目立项工作

≤5月 4月 3.00 3.00 

11月前完成项目结题工
作

≤11月 9月 4.00 4.00 

2024年5月底前完成项
目立项工作

≤5月 4月 3.00 3.00 

成本指标 经济成本指标

项目总成本控制数 ≤8万元 6.15万元 10.00 10.00 

 

根据工作实际安排
，拟在地方标准正
式发布时统一组织
宣传推广，以提升
规范的社会认知度
和实施效果。因此
，项目期内未单独
开展宣传，不影响
整体项目成效。



绩效指标

成本指标 经济成本指标

现场调研劳务费 ≤4.95万元 4.95万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标
提高北京市文物保护工
程保养维护技术规范

得到提高

通过项目的实施，
提高了北京市文物
保护工程保养维护
技术规范，确保了
文物资源的长期保

存和传承

10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支
撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强
相关绩效支撑材料收集
、整理及归档工作。

可持续影响指
标

促进文物保护 促进
通过项目的实施，
有效促进了文物保

护
10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支
撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强
相关绩效支撑材料收集
、整理及归档工作。

参与者的满意度 ≥5% 满意 5.00 3.00 

偏差原因分析：未开展
满意度调查，同时此项
绩效指标侧重于满意度
指标，且指标值设置偏
低。
改进措施：今后将加强
满意度调查工作收集和
留存相关绩效支撑材
料，合理设置指标值。

合作方的满意度 ≥5% 满意 5.00 3.00 

偏差原因分析：未开展
满意度调查，同时此项
绩效指标侧重于满意度
指标，且指标值设置偏
低。
改进措施：今后将加强
满意度调查工作收集和

留存相关绩效支撑材
料，合理设置指标值。

总分： 100.00 87.00 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若
计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高
于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 


