
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002790188-先农坛一亩三分地农耕体验季

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048020-北京古代建筑博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 79.475500 79.475500 79.300000 10.00 99.78% 9.98 

其中:当年财政拨款 79.475500 79.475500 79.300000 10.00 99.78% 9.98 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

该活动以春播秋收为主题举办大型文化活动，活动内容包括仪式和互动两大部分。同时
在馆内开设了多个非遗及互动摊位。对先农坛遗址的研究与利用具有重要意义。

该活动以春播秋收为主题举办大型文化活动，活动内容包括仪式和互
动两大部分。同时在馆内开设了多个非遗及互动摊位。对先农坛遗址
的研究与利用具有重要意义。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

组织主题活动次数 ≥2次 2次 7.00 7.00 

参与活动人数 ≥500人次
线上+线下共
201.2万人次

8.00 5.60 

偏差原因分析：年初指标
值设置偏低。
改进措施：以后加强项目
预算绩效管理工作，合理
编制项目绩效目标。

质量指标 活动举办成功率 100% 100% 15.00 15.00 

时效指标
3月底前完成项目启动 ≤3月 3月 5.00 5.00 

12月底前完成项目实施 ≤12月 12月 5.00 5.00 

成本指标 经济成本指标

委托业务费分项成本控
制数

≤79.0755万元 78.9万元 8.00 8.00 

劳务费分项成本控制数 ≤0.4万元 0.4万元 2.00 2.00 

项目预算控制数 ≤79.4755万元 79.30万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标

对活动的认知度 得到提高
对活动的认知
度得到提高

5.00 4.00 

偏差原因分析：观众对活
动的认知度有待提高。
改进措施：今后将继续加
大对活动的宣传。

对社会的影响力 得到增强
对社会的影响
力得到增强

5.00 4.00 

偏差原因分析：博物馆的
影响力还有进一步提升得
空间。
改进措施：今后将继续提
高博物馆的认知度。

可持续影响指
标

持续扩大博物馆的影响
力

持续扩大
持续扩大博物
馆的影响力

10.00 7.00 

偏差原因分析：博物馆的
影响力还有进一步提升得
空间。
改进措施：今后将继续提
高博物馆的认知度。

满意度指标
服务对象满意

度指标
观众满意度 ≥90% 满意 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满
意度调查，相应支撑材料
不够充分。
改进措施：今后将加强收
集和留存相关绩效支撑材
料。

总分： 100.00 89.58 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实
际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含
200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的
30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


