
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 智慧钢琴实训室建设

主管部门 北京二商集团有限责任公司 实施单位
北京商贸学校（北京市SPF技术研究与

推广中心）

项目负责人 联系电话

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 174.17 174.17 173.60 10 99.67% 9.97 

其中：当年财政拨款 174.17 174.17 173.60 — 99.67% —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

建设一间能同时满足35名学生实训练习的智慧钢琴实训室。该项目
将为我校全面提升办学条件和设备设施提供硬件支撑，充分发挥我
校职业教育的示范带动作用，促进教学育人与社会实践结合，全面
提升我国职业教育水平。

按照申报文件内容扎实建设，认真落实，顺利完成全部项
目的建设，并验收通过。现已全部通入使用。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标 系统集成 =1项 1项 5 5 无

数量指标 智慧钢琴实训台 =36台 36台 5 5 无

数量指标 实训室环境改造 =1项 1项 5 5 无

数量指标
电子五线谱音乐电教板系

统
=1套 1套 5 5 无

数量指标 教师指法采集设备 =1台 1台 5 5 无

数量指标
智慧钢琴教室管理平台-学

生端
=35套 35套 5 5 无

数量指标
智慧钢琴教室管理平台-教

师端
=1套 1套 5 5 无

数量指标 音乐教学互动平台软件 =1套 1套 5 5 无

数量指标 多媒体教学系统 =1套 1套 5 5 无

质量指标 验收合格率 =100% 100% 5 5 无

时效指标 项目招标 ≤5月 5月 2 2 无

时效指标 项目实施 ≤7月 8月 2 1.5
环境改造竣工日

期滞后

时效指标 项目验收 ≤10月 9月 1 1 无

成本指标

经济成本指标 预算控制数
≤

174.170143
万元

173.59529
1万元

2 2 无

经济成本指标 设备购置及系统集成费用
≤156.7808

万元
156.2550
万元

2 2 无

经济成本指标 环境改造费用
≤

17.389343
17.340291

万元
1 1 无

效益指标

社会效益指标
学校每年将为北京地区学
前教育专业输送高素质的

职业技能型人才数
≥60人 146人 10 10 无

可持续影响指标 满足今后教学使用年限 ≥6年 6年 10 8
支撑资料不足，
待后续实施后完

善

满意度指标
服务对象满意

度指标
师生满意度 ≥95% 100% 10 8

绩效目标不够细
化，结构需要进

一步优化

总分 100 95.47 


