
项目支出绩效自评表
（2025 预算年度）

项目名称
改善办学保障条件-新校区配套-基础配套改造（排练厅、多功能合奏教室及音视

频资料室声学装修装饰）
主管部门 北京市教育委员会 实施单位 中国戏曲学院

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分
值

执行率 得分

年度资金总额 139.558448 199.369211 199.36921 10 100% 10.0
0

其中：当年财政
拨款

139.558448 199.369211 199.36921 — 100% —

上年结转
资金

0 0 0 — 0 —

其他资金 0 0 0 — 0 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

2025 年底前完成，保证项目质量，可按预期目标，保障
开办学运营基本要求，适应并完成正常教育教学任务。

2025 年由于校区前序主体工程进
度滞后，验收无法完成，导致本
项目工程不具备进场施工条件，
等待前序主体工程完工后，验收
合格，进场施工。

绩
效
指
标

一级指
标

二级指标 分值 得分

偏差原因
分析及改

进
措施

产出指
标

数量指标 10 0.00

主体工程
进度滞后，
导致本项
目工程不
具备进场
施工条件，
等待前序
工程验收
合格后，进
场施工。

质量指标 10 10.00 无

时效指标 20 20.00 无

成本指标 20 20.00 无

效益指
标

社会效益
指标

20 20.00 无

满意度
指标

服务对象满意度指标 10 10.00 无

总分 100 90.00




