
项目支出绩效自评表

（2025 预算年度）

项目名称 直属单位业务发展-基于知识图谱的数智课程建设项目

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 北京开放大学

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 337.696000 284.296000 284.296000 10 100.00% 10.00

其中：当年财

政拨款
— —

上年结转资金 — —

其他资金 337.696000 284.296000 284.296000 — 100.00% —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

"数智化课程是我校实现人才培养目标、开展学历教育、

为市民提供终身学习服务的重要载体，保持基于知识图

谱的新型数智课程资源的建设与升级，引进汇聚优质课

程资源是学校提升教育服务质量的重要举措和基本保

障。项目拟在“民生福祉类、经济管理类、思政课程类”

专业群-课程群领域，建设/引进共 23 门数智课程资源用

于支持学校学历教育专业发展与通识教育提升，其中新

建数智课程 5 门,数智课程升级优化 17 门，引进 1 门，

着力打造一批能够适应新时代北京城市建设和促进学校

专业建设的新形态数智课程资源。

项目通过建设、引进及优化升级完成共 23 门基于

知识图谱的数智课程资源，其中新建数智课程5门,

数智课程升级优化 17 门，引进 1门。

绩

效

指

标

一级指

标
二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指

标

数量指标 20.00 20.00 无

质量指标 15.00 15.00 无

时效指标 10.00 9.00

最后一门课程评审时间为

12 月 1日，需所有课程评

审后项目验收

改进措施：今后将倒排工

期统筹推进，确保按计划

完成。

成本指标 5.00 5.00 无

效益指

标

经济效益指标 10.00 10.00 无

社会效益指标 10.00 6.00

其余课程教学将陆续在智

慧教学平台开课

改进措施：紧盯节点，持

续把控工作进度

可持续影响指标 10.00 10.00 无

满意度

指标
服务对象满意度指标 10.00 10.00 无



总分 100.00 95.00


