
项目支出绩效自评表

（2025 预算年度）

项目名称 北服-通州校区开办费-基本教学及办公条件保障项目

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 北京服装学院

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额
- 2,206.350000 2,187.499150

10 99.15% 9.91

其中：当年财政拨

款 - 2,206.350000 2,187.499150
— 99.15% —

上年结转资

金
— —

其他资金 — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

依据校舍功能需求，完成北京服装学院通州校区整体建设，通过对产业园等

用房进行平面布局调整，改造成宿舍、教室等功能。项目实施后，能够增加

北京服装学院住宿、教室空间，提升教学保障能力。本项目为北京服装学院

新校区一期建设开办费，保障北服学校部分教学楼、宿舍、学术交流中心等

用房的开办相关内容，以保障北服教学工作的正常开展。

依据校舍功能需求，完成北京服装学院通州校区整体建设，通过

对产业园等用房进行平面布局调整，改造成宿舍、教室等功能。

项目实施后，能够增加北京服装学院住宿、教室空间，提升教学

保障能力。本项目为北京服装学院新校区一期建设开办费，保障

北服学校部分教学楼、宿舍、学术交流中心等用房的开办相关内

容，以保障北服教学工作的正常开展。

绩 一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施



效

指

标

产出指标

数量指标 28.00 24.00

1. 标准化考场建设批次指

标偏差及改进措施

财政评审审减，未执行。

改进措施：加强项目前期

论证，确保正常执行。

2. 会议室建设批次指标偏

差及改进措施

财政评审审减，未执行。

改进措施：加强项目前期

论证，确保正常执行。

质量指标 4.00 4.00 无

时效指标 8.00 8.00 无

成本指标 15.00 15.00 无

效益指标

生态效益指标 10.00 10.00 无

社会效益指标 10.00 10.00 无

可持续影响指标 10.00 10.00 无



满意度指标 服务对象满意度指标 5.00 5.00 无

总分 100.00 95.91


