
项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称 北海北小山厕所改造工程

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 北京市北海公园管理处

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 80.000000 80.000000 77.265955 10 96.58% 9.66

其中：当年财
政拨款

— —

上年结
转资金

— —

其他资金 80.000000 80.000000 77.265955 10 96.58% 9.66

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

为排除安全隐患，改善基础设施条件，更
好的为游客服务，公园对北小山卫生间进行改
造。

依照“全年龄友好”卫生间理念
进行适老适幼化改造。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出
指标

时效指标 10 9

数量指标 10 10

质量指标 20 20

效益
指标

社会效益指标 30 25
平面布置方案调整。应在

方案阶段做实做细。

成本
指标

经济成本指标 20 10
平面布局调整，应在方案

阶段做实做细。

总分 100 83.66
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