
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称 百望山森林公园票务系统升级改造项目

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 首都绿色文化碑林管理处

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.000000 44.451100 43.650100 10 98.20% 9.82 

其中:当年财政拨款

上年结转资金

其他资金 0.000000 44.451100 43.650100 - 98.20% -

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

完成百望山森林公园现有票务系统升级改造，并接入“畅游公园”购票平台，增加身份证
、一卡通、公园年票等入园方式。

完成百望山森林公园现有票务系统升级改造，并接入“
畅游公园”购票平台，增加身份证、一卡通、公园年票
等入园方式。

绩
效

指
标

一级指标 二级指标 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标 17 17

质量指标 13 13

时效指标 10 10

成本指标 经济成本指标 10 10

效益指标 可持续影响指标 30 30

满意度指标 服务对象满意度指标 10 9

总分 100 98.82 

填报注意事项：
   1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
   2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年
度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值
（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%
扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
   3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

   4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


