
附件 1-1

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称 颐和园苏州街景区保护修缮工程

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 北京市颐和园管理处

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分值 执行率 得分

年度资金总额
2916.178

024
1848.65924

2
1848.65924

2
10 63.39% 6

其中：当年财
政拨款

— —

上年结转资金 — —

其他资金
2916.178

024
1848.65924

2
1848.65924

2
— 63.39% —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

工程遵循“不改变文物原状”的原则，按苏州街景区保护修缮

工程施工方案对苏州街景区进行保护性修缮。

2025 年度，按照合同及图纸施工修缮内容，

组织工程有序实施，工程遵循“不改变文物

原状”的原则，按苏州街景区保护修缮工程

施工方案对苏州街景区进行保护性修缮。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标 30 30

质量指标 10 10

成本指标 经济成本指标 30 22
合理安排资金，提高资金

使用效率

效益指标
社会效益

指标
10 10

满意度指
标

服务对象满意度指标 10 10

总分 100 88


