
      项目支出绩效自评表（2025年度）              

项目名称 水利工程运维类专项-京密引水渠巡渠路硬化工程

主管部门 北京市水务局 实施单位 北京市水利工程管理中心本级

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.000000 532.834435 532.834435 10 100.00% 10

其中：当年财政
拨款

0.000000 532.834435 532.834435 — 100.00% —

上年结转资金 — — —

  其他资金 — — —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

巡河路为土路，易出现扬尘，路面坑洼易积水，
为确保巡渠路路面平整，保证巡视抢险道路畅
通，对巡渠路实施硬化，为后期慢行系统建设打
下基础。

完成巡渠路土路段硬化及破损路段维修，解决
土路扬尘、坑洼积水问题，保障日常巡视及抢
险通道顺畅，达到预期效果。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出
指标

数量指标 30 30

质量指标 10 5

由于实施阶段对部分施
工环节周期预估不足，
导致项目验收工作进度
滞后。下一步，将强化
全流程节点管控，倒排
工期，按计划组织完成
项目竣工验收。

时效指标 10 10

成本指标 经济成本指标 10 10

效益指标 社会效益指标 20 20

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10

总分 100 95


