
      项目支出绩效自评表（2025年度）              

项目名称 水利工程运维类专项-京密引水渠密云段护网美化项目

主管部门 北京市水务局 实施单位 北京市水利工程管理中心本级

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.000000 533.600000 510.336280 10 95.64% 9.56

其中：当年财
政拨款

0.000000 533.600000 510.336280 — 95.64% —

上年结转资金 — — —

  其他资金 — — —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过对护网两侧进行绿化美化，提升了区域环境
质量，给周边居民创造良好的自然环境，打造美
丽河湖，助力花园城市建设。

完成渠道沿线护网美化工程，有序完成各类藤本
植物栽植、绿化用地整理等作业，花卉成活率满
足要求，有效提升滨水景观品质，达到预期效果
。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出
指标

数量指标 25 16.52

施工阶段发现部分地块土
壤、地形条件不满足苗木
栽植要求，且部分路段绿
植易遮挡视线存在安全隐
患，经综合统筹后调减了
绿化种植规模。下一步将
强化前期现场踏勘与场地
条件排查，细化优化设计
方案，确保方案内容完全
贴合现场实际施工条件。

质量指标 10 5

前期对绿化栽植、场地整
理等施工环节工期预估不
充分，造成项目验收进度
滞后。下一步将强化全流
程节点管控，倒排工期清
单，按期完成项目竣工验
收。

时效指标 5 5

成本指标 经济成本指标 20 20 

效益指标
社会效益指标 10 10

可持续影响指标 10 10

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10

总分 100 86.08


