
      项目支出绩效自评表（2025年度）              

项目名称 水利工程运维类专项—温榆河(坝河口-北关闸)航道疏浚工程

主管部门 北京市水务局 实施单位 北京市北运河管理处

项目资金（万
元）

年初
预算数

全年
预算数

全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.000000 500.224000 500.224000 10 100.00% 10

其中：当年财政拨
款

0.000000 500.224000 500.224000 — 100.00% —

      上年结转资
金

— — —

  其他资金 — — —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

破解通航河道现状梗阻，优化航道，保障通航安全，确
保干流航道顺利衔接，实现通航。

本项目完成了温榆河(坝河口-北关闸)航道疏浚工作，航道上设
置了视觉航标，为河道通航工作打下了良好的基础。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出
指标

数量指标 22 19.24
指标设置存在偏差，今后将
提高预算精准度。

质量指标 12 12

时效指标 12 12

成本指标 经济成本指标 10 9.25
实际执行与绩效指标存在偏
差，今后将提高预算管理。

效益指标

社会效益指标 8 8

生态效益指标 8 6

清淤过程中对河底淤泥搅动
大，造成局部水体浑浊，今
后将根据水体实际情况，动
态调整清淤作业强度，优化
清淤措施，尽量减少清淤对
水体的影响。

可持续影响指标 8 5.4

通航要求航道宽度不小于
20m，航深不小于 2 m，由
于汛期下泄水量较大时，会
造成底泥扰动，导致河底淤
泥沉积，影响航深，后期将
探索常态化清淤方法。

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10

总分 100 91.89


