
      项目支出绩效自评表（2025年度）  

项目名称 水利工程运维类专项-北环水系闸门远程控制系统改造项目

主管部门 北京市水务局 实施单位 北京市城市河湖管理处

项目资金（万元）

年初
预算数

全年
预算数

全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 0.000000 172.911711 166.938555 10 96.55% 9.66

其中：当年财政拨
款

0.000000 172.911711 166.938555 — 96.55% —

      上年结转资
金

— — —

  其他资金 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过升级改造水闸远程闸控系统，建立物理隔离工控网
络，闸站配置现地控制，开发闸站、管理所两级远程控制
系统，增加视频监控、广播系统，提升水利工程日常运行
管理的标准化、规范化、智能化水平。

完成6个闸站的远程闸控系统改造，提升了水利工程日常
运行管理的标准化、规范化、智能化水平。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分
偏差原因分析及改

进措施

产出
指标

数量指标 30 26.58
取消部分改造内
容，后续加强项目
计划管理。

质量指标 10 10

时效指标 10 7

部分设备需特殊定
制，导致供货周期
延长从而拉长建设
时间。下一步，加
强项目管理。

成本指标 经济成本指标 10 10

效益指标

经济效益指标 5 5

社会效益指标 10 10

可持续影响指标 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10

总分 100 93.24


