
    项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称 北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数
分
值

执行率 得分

年度资金总额 233.682000 230.970000 230.968578 10 100.00% 10.00 

其中：当年财政拨款 233.682000 230.970000 230.968578 — — —

上年结转资金 0.000000 0.000000 0.000000 — — —

其他资金 0.000000 0.000000 0.000000 — — —

年
度

总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

主要目标是完整搭建起可有效支撑全委数据管理和服务需
求的共性基础设施，同时支撑全委跨业务、跨部门数据的

融合应用。实现全委多源数据资源的统一管理，建设全委
统一的人员、企业、房屋、工程四大基础库，促进跨业务
、跨部门数据融合应用；以业务场景+技术引领的建设思
路，建设领导决策数据应用，构建以业务应用场景为驱动
的人、企、房屋、工程核心实体特征画像和住建知识图

谱，实现快速、准确响应不少于16类数据应用场景；建设
低代码平台能力，支撑全委数据应用的快速灵活搭建、统
一接入和管理，支撑全市数字资产的统一可视化关联管理
。

已按照项目实施方案，于2025年度完成北京市住房和城乡
建设委员会数据管理服务平台升级改造项目的软件开发 、
数据资源建设工作，并顺利通过项目初步验收，2026年度
计划完成项目最终验收工作。现已实现全委多源数据资源
的统一管理，建成全委统一的人员、企业、房屋、工程四
大基础库，有效促进了跨业务、跨部门的数据融合应用。
同时建设完成领导驾驶舱，构建了不少于16类数据应用场
景，以业务应用场景为驱动建设人、企、房屋、工程核心
实体特征画像及住建知识图谱，充分满足各类业务查询、
分析、研判需求。为全面支撑全委数据应用的快速灵活搭
建、统一接入和集中管理，已建成低代码平台，有效提升

质效。

绩
效
指

标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

成本指标 经济成本指标 20.00 20.00 

产出指标

时效指标 12.00 12.00 

数量指标 18.00 18.00 

质量指标 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标 20.00 20.00 

经济效益指标 10.00 9.00 
依据项目实施方案，现处于试运
行阶段，待2026年项目最终验收
上线后实现政务云资源利旧率
100%。

总分 100.00 99.00 


