
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称 多媒体专业实训设备购置

主管部门 北京时尚控股有限责任公司 实施单位 北京市工艺美术技师学院

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数
分值（10

分）
执行率 得分

年度资金总额: 93.97 93.97 93.96 10 99.99% 9.90 

       其中:当年财政拨款 93.97 93.97 93.96 — 99.99% —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

            其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

本次购置的实训设备从多媒体制作专业的实际教学情况出发,以培养专业的复合型人才为目
标，通过在实训室的教学与实训，可为专业学生提供接近产业环境的实训环境，达到从基础到
深入、从原理到应用，掌握当今主流拍摄及影视后期制作的实训设备。

本项目按预期完成多媒体实训设备购置，资金执行率99.99%，设备数量、质量、验收
均达标，成本控制在预算内。实施进度略有延后，已按期验收。服务师生、课时使用
、技能取证、就业毕业率等超额完成，师生满意度高，有效提升实训教学与人才培养
质量。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 12 12

质量指标 12 12

时效指标 16 13.86

原因：内部审批环节多、流程周期较
长；需求论证文件编制耗时偏久；前
期手续衔接不畅，准备不足。措施：
简化审批流程，提前沟通对接，缩短
办理时限；前置调研与编制，加快公
告发布与评审进度；统筹推进前期工
作，条件具备即启动实施。

成本指标 经济成本指标 20 20

效益指标

社会效益指标 17 17

可持续影响指标 3 3

满意度指标
服务对象
满意度指标

10 10

总分： 100 97.76


