
项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称 胸科医院临床教学设备购置

主管部门 北京市医院管理中心 实施单位
首都医科大学附属北京

胸科医院

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 668.180000 668.180000 668.180000 10 100% 10

其中：当年财政拨款 668.180000 668.180000 668.180000 — 100% —

上年结转资金

其他资金

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

通过购置医学教育智能综合评测系统等 6台/套设备，增强医院临

床教学基础设施建设，完善医院临床教学设备体系，为医院临床

诊断、治疗、教学和科研提供有效的硬件条件保障。通过临床教

学设备的投入利用，提高各类学生、进修生以及医疗护理人员的

临床技能，进而有效降低患者诊疗时间，提升医院整体诊断、治

疗、教学和研究水平。

本项目购置了医学教育智能综合评测系统等 6台/套设

备，增强了医院临床教学基础设施建设，完善了医院临

床教学设备体系，为医院临床诊断、治疗、教学和科研

提供了有效的硬件条件保障。通过临床教学设备的投入

利用，逐步提高各类学生、进修生以及医疗护理人员的

临床技能，将有助于提升医院整体诊断、治疗、教学和

研究水平。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

50 分

数量指标 10 10

质量指标 15 15

时效指标 25 21

该设备签订合同时间较晚，整体

时间推移，后续项目将优化采购

与审批流程，加强关键节点进度

预警及跨部门协调；设备初步投

入使用，需较长时间评估满意度，

后续会尽快实施满意度调查

效益指标

30 分

社会效益

指标
25 24

进一步优化绩效目标设置，加强

绩效管控。

可持续影响指标 5 5

满意度

指标 10分
服务对象满意度指标 10 10

总分： 100 95


	21

