
项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称 11000022T000001699907-清华长庚医院二期建设

主管部门 北京市医院管理中心 实施单位 北京清华长庚医院

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 10838.064870 10838.064870 6821.307352 10 62.94% 6.29

其中：当年财政拨款 4216.000000 4216.000000 199.242482 — 4.73% —

上年结转资金 6622.064870 6622.064870 6622.064870 — 100% —

其他资金 — —

年度总体目标

预期目标 实际完成情况

本项目实施二期主楼建设，进一步拓展医疗业务空间，

优化诊疗功能布局，补齐现有医疗用房缺口，完善医技、

住院、门诊配套设施；同步配套完善安防、机电、医用

专项设施及智慧医院基础硬件，健全楼宇安全管控体系，

持续织密安全防护防线，切实保障医患安全、优化就医

环境。项目建成后有效提升医院收治能力与诊疗服务效

率，理顺院内诊疗动线，改善群众就医条件，增强区域

医疗服务供给水平；严格把控工程质量与施工安全，保

障项目规范落地、如期投用，推动医院综合服务能力稳

步提升。

顺利推进二期主楼建设，完善医疗功能

配套与安防设施，规范工程建设管理，

有效拓展医疗服务空间，优化就医环境，

强化安全保障，提升医院综合服务能力，

项目已如期达成预期目标，完成竣工验

收并投入使用。

绩

效

指

标

（90分）

一级指标 二级指标 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

40 分
时效指标 40 40

效益指标

40 分

社会效益

指标
40 40

满意度指标

10 分

服务对象满意度

指标
10 10

总分 100 96.29


