
项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称 11000022T000000430504-首都女性终身学习平台

主管部门 北京市妇女联合会 实施单位 北京市妇女发展研究中
心

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额：       90.42      85.82 85.62512 10 99.77% 9.98 

其中：当年财政拨款       90.42      85.82 85.62512 —— —— ——

上年结转资金 —— ——

其他资金 —— ——

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

一是网站系统运维服务。                                                                   
二是课程开发和宣传推广。

1.网站系统运维服务。合同期内，实施单位保障了平台网
页版和微信公众号的正常运转；完成了信息化系统、网站
系统的漏洞的修复和加固；           
2.课程开发和宣传推广。全年共计更新资讯2540条。微信
服务号按照每周发布推文，全年52周共计253条，全年视频
上传发布视频161个。策划并制作各类宣传宣讲视频课程。
完成直播课程8场、录播课程12场，短视频剪辑62节、精编
短视频课程62节。原创或二次创作短视频26个。加强宣传
推广，共有12条新媒体产品点击量达到1万+。
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一级指标
二级
指标

分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产
出
指
标

（55分）

数量
指标
（11
分）

11 10.90 

偏差原因分析：属于跨年项目，指标设定时未考虑到结合
两个年度完成量进行分配。
改进措施：按照项目进度，合理分配两个年度之间任务完
成量。
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指标
（32
分）

32 32.00 
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改进措施
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质量
指标
（32
分）

32 32.00 

时效
指标
（12
分）

12 12.00 

偏差原因分析：属于跨年项目，指标设定时未考虑到两个
子项目验收时间按实际操作时是不一致的，导致尾款拨付
滞后。
改进措施：科学设定尾款支付时间。

成
本
指
标

（5分）

经济
成本
指标
（5分
）

5 5.00 
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效
益
指
标

社会
效益
指标
（20

20 20.00 

满意度指
标

（10分）

服务
对象
满意
度指
标

10 10.00 

总分 100 99.88  —— 


