
项目支出绩效自评表

( 2025年度)

项目名称 北京市数据领域核心技术创新发展支撑服务

主管部门 北京市政务服务和数据管理局 实施单位 北京市政务服务和数据管理局（本级）

项目资金（万元）

年初预算
数

全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 145.54 145.54 145.00 10 99.63% 9.96 

其中：当年财
政拨款

145.54 145.54 145.00 —— 99.63% ——

     上年结
转资金

0.00 0.00 0.00 —— —— ——

  其他资金 0.00 0.00 0.00 —— —— ——

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

通过“数据领域核心技术创新发展
机制运营服务”项目的实施，追踪
全市数据领域核心技术创新的发展
方向，为深入推进数据领域关键核
心技术攻坚提供运营支撑服务，推
动数据汇聚融合、数据传输计算、
数据流通交换、数据开发利用、数
据全流程安全保障等方面的数据全
链条核心技术创新攻坚。推动产学
研用合作，持续评价和发布数据科
技创新攻坚成果，组织数据科技创
新应用场景对接活动，提升数据科
技创新能力、技术成果转化能力、
应用场景示范能力、数据产业发展
能力和社会服务能力，支撑实现北
京数据工作预期目标，充分释放数
据要素价值红利，助力北京打造“
一区三中心”，建设国际科技创新
中心和全球数字经济标杆城市。具
体包括五方面工作内容，一是北京
市数据领域核心技术攻关机制运行
支撑服务、二是北京市数据领域核
心技术创新需求调研支撑服务、三
是北京市数据领域核心技术攻关重
点任务方向支撑服务、四是北京市
数据领域核心技术供需对接支撑服
务、五是北京市数据领域核心技术
创新发展水平研究支撑服务。

1.协助组织产学研用协调工作会2次，协助组织数据技术攻关研讨会5次；形成
《2025年全球数据技术前沿专报(共14期)》。
2.形成《2025年北京市数据技术路线图》；形成《2025年北京数据技术创新调
研资料汇编》。
3.形成《2025年北京数据技术创新清单》；形成《2025年北京数据技术场景需
求清单》；协助组织成果宣讲和场景供需对接活动3场；形成《2025年北京数
据技术创新应用场景案例手册》；形成《2025年北京市数据技术创新企业图谱
》，协助组织开展数据技术创新企业推介会3场。
4.形成《2025年北京数据技术创新评估指标体系》。
5.形成《2025年北京数据技术创新发展水平报告》。
6.形成《2025年北京数据技术创新发展趋势研究报告》。
7.形成《2025年北京可信数据流通关键技术创新研究报告》。
8.形成《数据技术创新趋势咨询专报》12期。
通过本项目的实施，进一步明晰了北京市数据领域共性核心技术创新的发展方
向与发展水平，围绕数据“采存算管用”全栈技术，推动技术攻关、供需对接
与产业生态构建，促进了全市数据科技创新能力的整体提升。依托技术路线图
、创新清单、需求清单、企业图谱、评估指标体系及系列研究报告等成果，初
步构建了数据科技创新发展体系。同时，通过常态化咨询专报与政策研究，不
断完善数据科技创新发展的支撑政策与决策机制，助力北京打造“一区三中心
”，加快建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效
指标

成本指标 经济成本指标 20 20.00

产出指标

数量指标 28 28.00

质量指标 6 6.00



一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效
指标

（续）

产出指标（续） 时效指标 6 5.10

偏差原因：因采购程序耗时较长，
合同签订日期为7月28日，5月未按
计划完成技术攻关方向确定，成果
形成时间为11月、略滞后于计划时
间10月
改进措施：后续年度拟提前开展准
备性工作，加强风险预案研判，提
升指标约束性

效益指标

经济效益指标 10 8.50

偏差原因：项目实施效益有进一步
发挥空间，带动数据产业规模扩大
的直观数据支撑不够充分
改进措施：后续拟持续追踪企业技
术攻关落地情况，进一步挖掘经济
效益典型示例及量化数据

社会效益指标 5 4.00

偏差原因：项目实施效益有进一步
发挥空间，数据技术赋能社会治理
的直观案例支撑不够充分
改进措施：后续拟持续追踪场景应
用效果，进一步挖掘典型应用案例
及民生改善数据

可持续影响指标 5 4.00

偏差原因：项目实施效益有进一步
发挥空间，助力“一区三中心”建
设的直观数据支撑不够充分
改进措施：后续拟持续追踪机制运
行成效，进一步挖掘可持续创新发
展的典型示例与量化指标

满意度指标 服务对象满意度指标 10 8.00

偏差原因：项目相关服务对象口头
满意度100%，未有相关投诉
改进措施：建立满意度调查机制，
强化满意度调查工作，确定后续改
进方向

总分 100 93.56


