
项目支出绩效自评表

( 2025年度)

项目名称 北京市智慧城市建设领域场景开放支撑服务

主管部门 北京市政务服务和数据管理局 实施单位 北京市政务服务和数据管理局（本级）

项目资金（万元）

年初预算
数

全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 146.90 146.85 146.85 10 100.00% 10.00 

其中：当年财
政拨款

146.90 146.85 146.85 —— 100.00% ——

     上年结
转资金

0.00 0.00 0.00 —— —— ——

  其他资金 0.00 0.00 0.00 —— —— ——

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

实施“北京市智慧城市建设领域场
景开放和协同创新配套服务”，深
入推进北京市智慧城市场景创新开
放工作，打造若干带动性高、经济
效益好、显示度好的智慧城市重大
场景，形成一批创新性强、示范性
强的智慧城市领域解决方案，研究
分析智慧城市场景协同创新能力管
理方式，规划协同创新能力测试验
证服务模式，充分评估协同创新能
力的特点和优势，联动政企学研等
多方力量，推动建立生态合作、共
建共享的场景创新新范式，促进新
成果快速转化、新技术快速突破迭
代、新产品快速推向市场，推动城
市数据跨层级、跨部门流动，助力
智慧城市产业生态良好发展，助力
智慧城市企业成长，打造智慧城市
创新新生态，主要服务包括：开展
智慧城市年度重点场景规划研究、
2025北京市智慧城市场景创新需求
评估、北京市智慧城市场景创新成
果评估工作、智慧城市场景协同创
新能力测试验证服务模式研究、智
慧城市场景协同创新生态评估体系
建立、智慧城市场景创新风险评估
、智慧城市场景策划推广工作。

实施“北京市智慧城市建设领域场景开放和协同创新配套服务”，深入推进北
京市智慧城市场景创新开放工作，评估150项场景创新需求，打造1批带动性高
、经济效益好、显示度好的智慧城市场景，形成17项创新性强、示范性强的智
慧城市领域解决方案。开展场景创新关键问题研究；研究分析智慧城市场景协
同创新能力管理方式，规划协同创新能力测试验证服务模式，充分评估协同创
新能力的特点和优势；联动政企学研等多方力量，研究建立生态合作、共建共
享的场景创新新范式，形成6篇研究报告。到年底组织策划1批场景创新成果展
示推广，助力智慧城市产业生态良好发展，助力智慧城市企业成长，打造智慧
城市创新新生态。

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效
指标

成本指标 经济成本指标 20 20.00

产出指标
数量指标 20 20.00

质量指标 10 10.00



一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效
指标

（续）

产出指标（续） 时效指标 10 9.25

偏差原因：因工作部署及任务优化
调整，对合同相关内容进行补充完
善，实际签订合同时间为6月，滞
后于计划签订合同时间4月
改进措施：后续年度拟提前开展准
备性工作，加强风险预案研判，提
升指标约束性

效益指标 社会效益指标 20 20.00

满意度指标 服务对象满意度指标 10 8.00

偏差原因：项目模式持续创新深化
、业务不断拓展，部分新增服务流
程规范尚未完全标准化，服务的均
衡性与长期稳定性仍有进一步打磨
的空间，用户满意度92%、未达计
划值95%
改进措施：后续将持续完善全流程
服务体系，稳步提升用户满意度

总分 100 97.25


