
项目支出绩效自评表

( 2025年度)

项目名称 市政务服务数据资源管理平台（直达专区）升级改造服务

主管部门 北京市政务服务和数据管理局 实施单位 北京市政务服务和数据管理局（本级）

项目资金（万元）

年初预算
数

全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 668.10 414.86 408.82 10 98.54% 9.85 

其中：当年财
政拨款

668.10 414.86 408.82 —— 98.54% ——

     上年结
转资金

0.00 0.00 0.00 —— —— ——

  其他资金 0.00 0.00 0.00 —— —— ——

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

  聚焦政务服务数据共享赋能基
层，以“高效办成一件事”、事项
办理、营商环境等应用场景为需
求，升级市政务服务数据资源管理
平台，建设政务服务数据直达专区
平台系统，围绕数据目录管理、数
据资源注册、数据供需对接、数据
资源申请、数据异议处理、数据创
新应用等各环节，打通国家平台与
我市平台之间的业务流、数据流，
支撑国家平台数据向基层单位共
享，推动政务数据向基层赋能，提
高政务数据共享的规范化、精准化
、便捷化水平。

2025年度，完成市政务服务数据资源管理平台（直达专区）升级改造工作，围
绕数据目录管理、数据资源注册、数据供需对接、数据资源申请、数据异议处
理、数据创新应用等各环节，打通了国家平台与我市平台之间的业务流、数据
流，推动跨区域、跨部门、跨层级政务数据共享，支撑了70个“高效办成一件
事”和40个“一业一证”数据共享需求，为提升政务数据共享的规范化、精准
化、便捷化水平提供了有效支撑。

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效
指标

成本指标 经济成本指标 20 20.00

产出指标

数量指标 16 16.00

质量指标 12 12.00

时效指标 12 9.00

偏差原因：项目招标采购前期准备
时间较长，2025年8月初通过招标
确定项目承建单位，启动项目实
施；2025年12月完成项目终验，支
付项目尾款
改进措施：后续年度加强前期统筹
论证，提前开展相应准备工作，确
保项目相关工作及资金支付符合计
划进度节点要求



一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

绩效
指标

（续）

效益指标

社会效益指标 10 8

偏差原因：数据应用场景还有待进
一步拓展
改进措施：后续拟面向全市组织召
开国家垂管系统数据对接回流和数
据共享需求培训会；组织市交通委
、市农业农村局等重点部门局召开
数据需求座谈会，征集数据共享需
求，进一步提升平台应用成效

可持续影响指标 10 7.5

偏差原因：除“京策”政策兑现场
景外，对于市场监管、社会管理、
辅助决策等场景数据共享还有待进
一步拓展
改进措施：后续拟面向全市组织召
开国家垂管系统数据对接回流和数
据共享需求培训会；组织市交通委
、市农业农村局等重点部门局召开
数据需求座谈会，征集数据共享需
求，进一步提升平台应用成效

满意度指标 服务对象满意度指标 10 8

偏差原因：当前系统正处于推广应
用阶段，各部门正在学习熟悉系
统，抽样调查满意度90%，满意度
样本量需进一步拓展
改进措施：后续拟结合项目内容进
一步扩大满意度调查范围，明确后
续改进方向

总分 100 90.35 


