
项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称 扶梯大修费

主管部门 国家大剧院 实施单位 国家大剧院

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金

总额：
117.000000 117.000000 116.040000 10.00 99.18% 9.92 

其中 :当年

财政拨款
- - - - - -

上年结转

资金
- - - - - -

其他资金 117.000000 117.000000 116.040000 10.00 99.18% 9.92 

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

项目目标：国家大剧院扶梯大修项目为消除安全隐患，提升剧院综合

文化服务能力，满足剧院服务需求，改善使用环境，提升服务质量，

体现国家大剧院管理水平以及服务水平，具有良好的社会效益。

完成大剧院扶梯大修项目，以消除安全隐患，提升剧院综合

文化服务能力，满足剧院服务需求，改善使用环境，提升服

务质量，体现国家大剧院管理水平以及服务水平。

绩效指标

一级指标 二级指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 15.00 15.00 此项指标无偏差

质量指标 15.00 15.00 此项指标无偏差

时效指标 10.00 5.51 

偏差原因分析：现场检验时间晚，项目

采购审批时间长，使支付进度滞后。

改进措施：建议做好预判，切实制定好

工作计划。合理安排项目实施阶段，有

效推进项目实施。

效益指标

社会效益指标 15.00 13.50 

偏差原因分析：提高电梯安全系数情况

缺少具体对比分析，建议量化分析扶梯

安全系数。

改进措施：建议量化分析扶梯安全系

数，今后设置量化效益指标。

可持续影响指标 15.00 13.50 

偏差原因分析：无法验证能否达到预计

使用年限，可持续性支撑不足。

改进措施：建议进一步留存相关佐证资

料。

成本指标 经济成本指标 20.00 20.00 此项指标无偏差

总分： 100.00 92.43 


