
项目支出绩效自评表
（2025年）

项目名称  11000025T000003309316-先农坛地祇坛保护展示工程(一期) 

主管部门及代码  048-北京市文物局 实施单位 048020-北京古代建筑博物馆

项目资金（万元）

 年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

 年度资金总
额： 

       1,217.28    1,217.277800     1,077.272408   10.000000 88.50%        8.85 

 其中:当年财

政拨款 
       1,217.28    1,217.277800     1,077.272408  - -  - 

 上年结转资金             -         -                -        - -  - 

 其他资金             -         -                -        - -  - 

年度总体目标

预期目标 实际完成情况

通过地祇坛保护展示工程，恢复文物历史风貌，修复文物环境，保障文物安全。

全面完成保护展示工程，通过四方验收，验收合格。通过地祇

坛保护展示工程，已恢复文物历史风貌，改善文物保护环境，
保障了文物安全。

绩效指标

一级指标 二级指标  分值  得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标 数量指标        15.00           15.00 

产出指标 质量指标        15.00           15.00 

产出指标 时效指标        10.00           10.00 

效益指标 社会效益指标        15.00           14.00 

偏差原因：文物保护、风貌恢复等成效已达标，佐证资料归集需进一步完善，确保

支撑材料更加充分。
改进措施：进一步补充整理有关佐证材料。

效益指标 可持续影响指标         5.00            4.00 
偏差原因：运营保障、文化传播等效果已达标，过程性资料与成效记录需进一步完
善。

改进措施：完善运维记录、活动台账、宣传报道等资料，强化有关数据资料支撑。

满意度指标 服务对象满意度指标        10.00            7.00 

偏差原因：该项目尚未对公众开放，暂时无法开展问卷调查、台账统计，佐证材料
不足。

改进措施：待向公众开放后，开展满意度调查，留存问卷、记录，补齐支撑材料，
完善评价依据。

成本指标 经济成本指标        20.00           18.00 
偏差原因：财政预算评审审减。

改进措施：合理编制预算。

总分：       100.00           91.85 


