
项目支出绩效自评表
（2025年）

项目名称  11000024T000002864733-路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设 

主管部门及代码  048-北京市文物局 实施单位 048031-北京市文物局综合事务中心

项目资金（万元）

 年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

 年度资金总

额： 
          51.19       51.190855        51.190855   10.000000 100.00%       10.00 

 其中:当年财

政拨款 
          51.19       51.190855        51.190855  - -  - 

 上年结转资金             -         -                -        - -  - 

 其他资金             -         -                -        - -  - 

年度总体目标

预期目标 实际完成情况

通过路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设，构建数字孪生博物馆基础形态，拓展博物馆
及馆藏文物的访问群体，增加博物馆展示的多样性；建成安全、应急、运维、运营一体化管理

体系，支撑博物馆管理的数字化、智慧化决策。

本项目已按计划完成路县故城遗址保护展示工程信息化建设，
构建数字孪生博物馆基础形态，建成安全、应急、运维、运营
一体化管理体系，实现博物馆全域覆盖与智慧化运行，有效拓

展展示渠道、丰富展陈形式，全面支撑博物馆数字化管理与智
慧化决策，达到年度建设目标。

绩效指标

一级指标 二级指标  分值  得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标 数量指标        17.00           17.00 

产出指标 质量指标        17.00           17.00 

产出指标 时效指标        16.00           13.00 
偏差原因分析：因跨部门沟通协调，进度受到影响。
改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估能力。

效益指标 社会效益指标        10.00            8.00 

偏差原因分析：社会效益成效佐证材料不够完整，成果总结与量化支撑不足，未全
面体现文化传播与公共文化服务成效。
改进措施：完善社会效益成果材料归档，加强宣传总结与数据统计，全面展现项目

文化服务成效。

效益指标 可持续影响指标        10.00            8.00 展览进行中，需通过不断优化服务完善长效管理材料。

满意度指标 服务对象满意度指标        10.00            9.00 游客反馈展陈内容、科普服务、展览体验仍有提升空间。

成本指标 经济成本指标        10.00           10.00 

总分：       100.00           92.00 


