
项目支出绩效自评表
（2025年）

项目名称  11000024T000002429940-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程（市财政资金部分）建设 

主管部门及代码  048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

 年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

 年度资金总

额： 
         273.06      273.057853       273.057853   10.000000 100.00%       10.00 

 其中:当年财

政拨款 
         273.06      273.057853       273.057853   10.000000 100.00%       10.00 

 上年结转资金             -         -                -           -           -       

 其他资金             -         -                -        - -  - 

年度总体目标

预期目标 实际完成情况

基于信息化工程建设，保障北京大运河博物馆开馆正常运行；为提升公众服务水平和宣教能

力，支撑博物馆的数字化管理、智慧化决策的软件建设做好调研工作。

项目已完成验收，相关设备设施软件投入使用后，达到了项目

预期，实现了对公众服务和博物馆信息化软件建设的支持。

绩效指标

一级指标 二级指标  分值  得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标 数量指标        15.00           15.00 

产出指标 质量指标        15.00           15.00 

产出指标 时效指标        10.00           10.00 

效益指标 社会效益指标        15.00           13.00 
偏差原因分析：正常保障情况的相应支撑材料不够充分。

改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料，收集、整理及归档工作。

效益指标 可持续影响指标        15.00           13.00 
偏差原因分析：为全馆提供服务情况的相应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料，收集、整理及归档工作。

满意度指标 服务对象满意度指标        10.00            9.00 
偏差原因分析：满意度调查样本量低，调查结果分析工作开展不充分。
改进措施：充分、全面的开展满意度调查、分析工作。

成本指标 经济成本指标        10.00           10.00 

总分：       100.00           95.00 


