
项目支出绩效自评表

（2025年度)

项目名称 无线电机动检测能力提升建设项目二期

主管部门 北京市经济和信息化局 实施单位 北京市无线电监测站

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 259.000000 259.000000 1.800000 10 0.69% 0.07 

其中：当年财政拨款 259.000000 259.000000 1.800000 — —

       上年结转资金 0.000000 0.000000 0.000000 — —

其他资金 0.000000 0.000000 0.000000 — —

年度总体

目标

预期目标 实际完成情况

本项目为无线电机动检测能力提升建设项目 （二期），在已购置的

机动检测平台上，基于已有的M8920A电台综测仪，新购置1台频率

范围至50GHz的高性能信号分析仪，配置射频测试控制箱以及必要

的附属设备与自动化测试软件。实现目标：进一步提高北京市无线
电监测站对无线电台站术管理水平，补足短板，加强源头防控，提

升无线电台站监管测试的技术能力。

该项目一期因车辆报废推迟未如期完成 ，二期项目受一期影响推

迟，目前合同正在执行，持续进一步提高北京市无线电监测站对

无线电台站术管理水平，补足短板，加强源头防控，提升无线电
台站监管测试的技术能力。

绩效指标

一级指标 二级指标 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

时效指标 15 0

原因：一期因车辆报废推迟未如期

完成，二期项目受一期影响推迟，

目前合同正在执行。改进措施：编

制下一年绩效目标时，统筹考虑，

使绩效目标设定更加合理。

数量指标 15 10

原因：一期因车辆报废推迟未如期
完成，二期项目受一期影响推迟，

目前合同正在执行。改进措施：编

制下一年绩效目标时，统筹考虑，

使绩效目标设定更加合理。

质量指标 10 10

效益指标
可持续影响指标 10 10

社会效益指标 10 10

满意度指标 服务对象满意度指标 10 10

成本指标 经济成本指标 20 20

总分
100 70.07 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用

年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度

指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；若计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照

该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


