
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称 开办类项目-新院区配套药学实训楼建设与设备购置
主管部门 — 实施单位 北京卫生职业学院

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分值 执行率 得分

年度资金总额 100.00 226.94 214.44 10 94.49% 9.45 

其中:当年财
政拨款

100.00 226.94 214.44 — 94.49% —

上年结
转资金

— — — — — —

     其他资金 — — — — — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

本项目旨在全面升级与扩建北京卫生职业学院新院区的药学实训楼，通过四大核心建设内
容的实施，显著提升药学专业实训室的现代化建设水平。总体目标一是对接现代医院药房
标准；二是强化药物机理教学；三是打造高水平药物制剂GMP实训车间；四是完善药学系公
用区域设施。通过本项目的实施，将整体提升药学专业实训室的建设水平，不仅满足实训
教学的需求，更为科学研究和社会服务提供先进的场所及设备支持。同时，本项目将有力
推动药学专业的发展，提升其在行业内的影响力，为服务区域经济社会发展贡献更大的力

已完成安装全自动摆药、分包设备及配套软件系统、药物
机理展示实训室设备及软件、空压机房设备、GMP车间纯化
水设备、实验室纯化水设备及注射剂灌封设备及药学示教
室所需设备的招标采购流程，签订采购合同，并完成了首
付款的支付，根据新院区建设进度，随时准备供货并完成
安装调试。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 分值 得分
偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标 20 20

质量指标 10 0 尚未验收；措施：验收后及
时开展合格率检测

时效指标 20 20

成本指标 20 20

效益指标

经济效益指标 — —

社会效益指标 20 20

生态效益指标 — —

可持续影响指标 — —

满意度指标 服务对象满意度指标 — —

总分： 100 89.45


